Acta del punto de control H3

Revisión de avance intermedio de la fase de implementación

Proyecto:	Plataforma web de finanzas personales para Studio A
Presenta:	José Jesús Porras Trejo (matrícula 7167083), líder de proyecto
Revisa y aprueba:	Arturo Javier Guevara Ramírez, coach empresarial
Fecha planeada:	23/10/2026
Fecha de la revisión:	23 / 10 / 2026
Paquete de la EDT:	3.6 Puntos de control H3 y H4
Criterio de aprobación:	Al menos el 50% de los módulos del backend está operativo y verificado, y la estructura del frontend permite navegar entre pantallas.

1. Propósito

H3 es el punto de control intermedio de la fase de implementación. Su objetivo es confirmar, a mitad de la fase, que el backend ya funciona y está verificado, y que el frontend tiene la estructura sobre la cual se integrarán las funciones restantes. Con la aprobación de H3 se confirma que la implementación puede continuar hacia la integración completa (H4, 08/11/2026).

2. Criterios y evidencia

El criterio de aprobación del plan se divide en tres condiciones verificables. Para cada una se indica la evidencia presentada en la revisión.

Condición	Evidencia presentada	Cumple	No cumple
Al menos el 50% de los módulos del backend está operativo	Los 11 módulos responden en producción (Railway). Los 74 puntos de acceso protegidos rechazan con 401 las peticiones sin sesión.	☑	☐
Esos módulos están verificados	Prueba de aislamiento con dos cuentas: 24 de 24 casos aprobados en producción (19/10/2026). Nueve de los doce requerimientos funcionales están verificados.	☑	☐
La estructura del frontend permite navegar entre pantallas	Frontend publicado en Vercel, con inicio de sesión y navegación entre las once pantallas del diseño aprobado en H2. Integrado en la rama principal el 18/10/2026.	☑	☐

Tabla 1. Lista de verificación de H3

3. Estado del proyecto al momento de la revisión

Valores de los indicadores definidos en la Actividad 1 de monitoreo, según la última medición formal (18/10/2026) y el seguimiento del 19/10/2026.

Indicador	Meta	Último valor	Lectura
P1. Índice de avance del cronograma	≥ 0.95	0.98 (18/10)	En meta; horas reales iguales a las planeadas
P2. Requerimientos verificados	≥ 50% en H3	58.3% (18/10); 75% (19/10)	En meta
Q1. Defectos de severidad alta abiertos	0	0	En meta
Q2. Compuertas aprobadas a la primera	100%	100% (H1 y H2)	Se actualiza con esta revisión

Tabla 2. Indicadores al momento de la revisión

4. Pendientes fuera del criterio de H3

No forman parte de esta compuerta, pero se informan para que la aprobación se dé con el panorama completo:

Pendiente	Situación
RF09 y RF10 (analítica)	Defectos 7 a 10 abiertos, en espera del acta de decisión de analítica
RF12 (reporte PDF)	Se verifica en el frontend antes de H4
Respaldos de producción	Pendiente configurar un respaldo semanal de la base de datos

Tabla 3. Pendientes informados en la revisión

5. Resultado y firma

Con la firma a continuación, el coach empresarial hace constar que revisó la evidencia de la sección 2 y que el avance cumple o no el criterio de aprobación del punto de control H3, en los términos marcados.

Resultado de la revisión:

- ☑ Aprobado
- ☐ Aprobado con observaciones, que se atienden antes de H4
- ☐ No aprobado; se programa una nueva revisión

Observaciones del coach:



Firma del coach empresarial

Arturo Javier Guevara Ramírez

Fecha: 23 / 10 / 2026